

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10357**  
**Construção do Ginásio Poliesportivo - Campus Tabatinga**

20/10/2014 16:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	17/10/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Ana Dias	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Obras		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CTB		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	3424000.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RG Expansão e Reestruturação
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Nº de Engenheiros insuficientes
<b>Meta :</b>	Preparar os artefatos para a Licitação da	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Indicador:</b>	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	<b>Probabilidade:</b>	5
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Obras, infraestrutura e inovação	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização	<b>Tratamento do Risco:</b>	.
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#3 - 20/10/2014 16:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10358: Construção do campo de futebol - Campus Tabatinga adicionado

**#4 - 20/10/2014 16:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10358: Construção do campo de futebol - Campus Tabatinga)

**#5 - 09/12/2014 20:12 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Categoria alterado de Gestão para Obras

**#6 - 27/02/2015 10:36 - Welesson da Silva Alencar**

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CTB

**#7 - 09/03/2015 17:14 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Título alterado de Construção do Ginásio Poliesportivo - Campus Lábrea para Construção do Ginásio Poliesportivo - Campus Tabatinga

**#8 - 08/04/2015 19:30 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para .

**#9 - 16/04/2015 13:37 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo CONTRATO Nº 04-2015 GINÁSIO TABATINGA.pdf adicionado

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº 004 - INÍCIO DAS OBRAS.pdf adicionado

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº072-GR\_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS TABATINGA.pdf adicionado

- Arquivo PLANILHA ORÇAMENTARIA TABATINGA.REV01.xlsx adicionado

**#10 - 02/05/2015 10:36 - Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira**

- Valor Unitario alterado de 4000000.00 para 3424000.00

**#11 - 30/07/2015 10:33 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº 108 - GR\_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE TABATINGA.pdf adicionado

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

### Arquivos

---

CONTRATO Nº 04-2015 GINÁSIO TABATINGA.pdf	2,537 MB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004 - INÍCIO DAS OBRAS.pdf	373,903 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº072-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS TABATINGA.pdf	244,116 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
PLANILHA ORÇAMENTARIA TABATINGA.REV01.xlsx	592,385 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº 108 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE BISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE TABATINGA.pdf	25,075 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa