

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10358**
Construção do campo de futebol - Campus Tabatinga

20/10/2014 16:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Nova	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CTB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Orçamento inexistente
Descrição			

Histórico

#1 - 20/10/2014 16:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10357: Construção do Ginasio Poliesportivo - Campus Tabatinga adicionado

#2 - 20/10/2014 16:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10357: Construção do Ginasio Poliesportivo - Campus Tabatinga)

#3 - 20/10/2014 16:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10359: Construção do Bloco de Sala de Aula - Campus Tabatinga adicionado

#4 - 20/10/2014 16:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10359: Construção do Bloco de Sala de Aula - Campus Tabatinga)

#5 - 09/12/2014 20:13 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 27/02/2015 10:36 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CTB

#7 - 09/03/2015 17:09 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Título alterado de Construção do campo de futebol - Campus Lábrea para Construção do campo de futebol - Campus Tabatinga

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

#8 - 02/05/2015 10:50 - Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira

- Valor Unitario alterado de 4000000.00 para 0.00

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para Orçamento inexistente