

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10367

Reforma - Campus Avançado de Manacapuru

20/10/2014 17:07 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CAM		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	100000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	.
Descrição			

Histórico

#1 - 20/10/2014 17:07 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10366: Substação - Campus Humaitá adicionado

#2 - 20/10/2014 17:07 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10366: Substação - Campus Humaitá)

#3 - 20/10/2014 17:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10368: Muro - Campus Avançado de Manacapuru adicionado

#4 - 20/10/2014 17:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10368: Muro - Campus Avançado de Manacapuru)

#5 - 09/12/2014 19:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 05/03/2015 17:11 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#7 - 01/04/2015 14:58 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#8 - 01/04/2015 17:04 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2015 GABINETE_REITORIA para PDA2015 CAM

#9 - 26/04/2015 13:25 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Segundo Relatório nº 003/2015 de 24.04.2015:

- O projeto está em fase de revisão, previsão para entrega em **05.05.2015**.

#10 - 10/12/2015 13:03 - Josimar Gonçalves Vargas

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*
- *% Terminado alterado de 50 para 100*
- *Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica*
- *Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas*
- *Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado*