

***Demandas de Obras - Obras #10371**

Parecer Tecnico 27.2014

21/10/2014 08:00 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 21/10/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 03-Campus Manaus Distrito Industrial;	Solicitante: Pericles
Escopo do Trabalho:	Natureza da Despesa: 44905191-Obras Civis
Manifestação do Gestor:	
Justificativa : Necessidade de prorrogar o contrato 12/2013-CMDI	
Descrição	
Parecer a respeito da prorrogação de prazo do contrato 12/2013-CMDI no valor de 145 dias	

Arquivos

Parecer Tecnico 027.2014.pdf

1,133 MB

21/10/2014

Adonias de Sá Portela