

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10391*Compra de veículo (micro ônibus) para transporte de discente**

21/10/2014 13:56 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	21/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	211500.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de recurso orçamentário devido aos cortes
Meta :	Adquirir micro-onibus traçado para transporte de discentes	Impacto da ameaça:	Falta de aulas práticas
Indicador:	xxxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Assistência Acadêmica	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a Assistência Estudantil	Tratamento do Risco:	Aguardando orçamento da Reitoria para realizar
Descrição Considerando que o ônibus disponíveis no Campus já estão com mais de 02 anos de uso, sem a manutenção adequada, faz-se necessária a aquisição para dar mais agilidade, segurança e disponibilidade no transporte dos discentes neste Campus			

Histórico**#1 - 22/10/2014 16:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 12/11/2014 10:45 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 06/02/2015 15:41 - Chagas Souza

- Arquivo Onibus escolar Rural.jpg adicionado

- Arquivo Minuta Contratual 63-2013 onibus.docx adicionado

- Obj.Estratégicos início 2015 ajustado para 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão

Contrato devidamente assinado, aguardando apenas a entrega do veículo.

#4 - 23/02/2015 14:28 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão para 4.19 Promover a Assistência Estudantil

- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 4.Eficiência Acadêmica

#5 - 25/03/2015 09:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Valor Unitario alterado de 21150000.00 para 21150.00

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para .

#6 - 10/04/2015 14:25 - Chagas Souza

- Arquivo Nota Fiscal ônibus Escolar Rural.jpg adicionado

- Arquivo 20150410_141021.jpg adicionado

- Arquivo 20150410_141130.jpg adicionado
- Arquivo 20150410_141137.jpg adicionado

Ônibus Escolar Rural 4 x 4 recebido e servir de apoio ao transporte escolar no Campus e também para realização das aulas práticas nos ramais do Município e na BR 230.

#7 - 23/04/2015 09:48 - Chagas Souza

- Valor Unitario alterado de 21150.00 para 211500.00
- Documento Hábíl ajustado para 2014NE800102

#8 - 20/05/2015 14:30 - Chagas Souza

- Arquivo Nota de lançamento_ônibus.jpg adicionado
- Arquivo Nota de lançamento_1_ônibus.jpg adicionado
- Arquivo OB_Consulta_ônibus.jpg adicionado
- Arquivo OB_Consulta_1_ônibus.jpg adicionado
- Arquivo DF_ônibus.jpg adicionado

#9 - 20/05/2015 14:32 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

#10 - 10/11/2015 09:40 - Chagas Souza

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para Projeto Extra-orçamentário
- Ameaça à execução alterado de Limite orçamentário para Falta de recurso orçamentário devido aos cortes imposto pelo Governo Federal
- Impacto da ameaça alterado de 4 para 5
- Probabilidade alterado de 4 para 5
- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de . para Aguardando orçamento da Reitoria para realizar

Arquivos

Onibus escolar Rural.jpg	250,273 KB	06/02/2015	Chagas Souza
Minuta Contratual 63-2013 onibus.docx	35,89 KB	06/02/2015	Chagas Souza
Nota Fiscal ônibus Escolar Rural.jpg	577,303 KB	10/04/2015	Chagas Souza
20150410_141130.jpg	1,821 MB	10/04/2015	Chagas Souza
20150410_141021.jpg	1,396 MB	10/04/2015	Chagas Souza
20150410_141137.jpg	1,854 MB	10/04/2015	Chagas Souza
Nota de lançamento_ônibus.jpg	156,206 KB	20/05/2015	Chagas Souza
Nota de lançamento_1_ônibus.jpg	148,191 KB	20/05/2015	Chagas Souza
OB_Consulta_ônibus.jpg	164,372 KB	20/05/2015	Chagas Souza
OB_Consulta_1_ônibus.jpg	140,485 KB	20/05/2015	Chagas Souza
DF_ônibus.jpg	177,245 KB	20/05/2015	Chagas Souza