

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10419**
Aquisição de contentores de lixo para implementar a coleta seletiva no Campus

22/10/2014 14:02 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	22/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	5000.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora na entrega do material
Meta :	Implantar a Coleta Seletiva, a fim de reduzir o impacto das atividades e resíduos sólidos na área do campus; diminuir a poluição	Probabilidade:	3
Indicador:	Quantidade de lixo tratado/quantidade produzida	Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial	Tratamento de Risco:	Material devidamente entregue
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer a imagem institucional junto a comunidade		
Descrição			
1ª Evitar a mistura dos resíduos após a coleta;			
2ª Possibilita a reciclagem e a seleção dos resíduos coletados;			
3ª Aumentar a produção de adubo orgânico com os resíduos orgânicos coletados;			
4ª Conscientizar e mobilizar a comunidade para diminuição de resíduos.			
Demandas relacionadas:			
relacionado a PRODIN - Divulgação # 10811: Material de Divulgação e Sensibili...		Em andamento 10/11/2014	
relacionado a PRODIN - Gestão Ambiental no Campus # 350: Programa de separaçã...		Em andamento 02/04/2013	

Histórico

#1 - 22/10/2014 16:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 29/10/2014 11:25 - Chagas Souza

- Valor Unitario alterado de 500000.00 para 5000.00

#3 - 08/11/2014 14:10 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Divulgação #10811: Material de Divulgação e Sensibilização de Servidores - Esplanada Sustentável e A3P adicionado

#4 - 11/02/2015 11:08 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#5 - 23/02/2015 10:03 - Chagas Souza

- Arquivo 20150223_092416.jpg adicionado

- Arquivo 20150223_092453.jpg adicionado

- Arquivo 20150223_092505.jpg adicionado

- Arquivo 20150223_092528.jpg adicionado

- Arquivo 20150223_092551.jpg adicionado

- Arquivo 20150223_093335.jpg adicionado

O Campus Lábrea já adquiriu 10 conjuntos de lixeiras e 05 contêineres para coleta seletiva que já está sendo usado conforme determina a legislação vigente.

No entanto, apesar de estarmos separando o lixo na fonte geradora, o município de Lábrea não dispõe ainda de Associações e/ou Cooperativa de catadores de materiais recicláveis.

#7 - 05/03/2015 16:35 - Chagas Souza

- Arquivo Contentor de lixo_Pagamento.jpg adicionado
- Arquivo 20150305_161715[1].jpg adicionado
- Arquivo 20150305_161743[1].jpg adicionado
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Natureza da Despesa alterado de 339030-MATERIAL DE CONSUMO para Projeto Extra-orçamentário

#8 - 06/03/2015 10:30 - Chagas Souza

- Arquivo 20150306_101554.jpg adicionado
- Arquivo 20150306_101602.jpg adicionado
- Arquivo 20150306_101628.jpg adicionado
- Título alterado de Implementar a coleta seletiva no Campus para Aquisição de contentores de lixo para implementar a coleta seletiva no Campus
- Situação alterado de Concluída para Em andamento
- % Terminado alterado de 100 para 50

Além da coleta, o Campus já trabalha desde de 2013, na área de produção vegetal com compostagem;

Todo lixo orgânico é destinado a compostagem e posteriormente usado na produção vegetal e adubação das plantas.

#9 - 06/03/2015 17:17 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Gestão Ambiental no Campus #350: Programa de separação de resíduos sólidos descartáveis nos Campi, do IFAM adicionado

#10 - 23/04/2015 09:17 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Material devidamente entregue
- Documento Hábil ajustado para 2014NE800095

Arquivos

20150223_092416.jpg	1,124 MB	23/02/2015	Chagas Souza
20150223_092453.jpg	1,272 MB	23/02/2015	Chagas Souza
20150223_092528.jpg	1,222 MB	23/02/2015	Chagas Souza
20150223_092505.jpg	1,736 MB	23/02/2015	Chagas Souza
20150223_092551.jpg	1.004,582 KB	23/02/2015	Chagas Souza
20150223_093335.jpg	1,916 MB	23/02/2015	Chagas Souza
Contentor de lixo_Pagamento.jpg	138,432 KB	05/03/2015	Chagas Souza
20150305_161715[1].jpg	2,251 MB	05/03/2015	Chagas Souza
20150305_161743[1].jpg	1,697 MB	05/03/2015	Chagas Souza
20150306_101602.jpg	512,466 KB	06/03/2015	Chagas Souza
20150306_101554.jpg	581,47 KB	06/03/2015	Chagas Souza
20150306_101628.jpg	581,716 KB	06/03/2015	Chagas Souza