

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10424

Aquisição de bicicletário com capacidade para 150 bicicletas

22/10/2014 15:06 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	22/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	78500.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limite orçamentário
Meta :	Construir a curto prazo, estacionamento para bicicletas, visando oferecer ao público em geral uma alternativa para o transporte sustentável.	Impacto da ameaça:	Oferecer ao público em geral uma alternativa para o transporte sustentável.
Indicador:	Quantidade ofertada / quantidade adquirida	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade	Tratamento de Risco:	Exame e Exame liberado
Descrição			
Oferecer aos usuários dos serviços públicos e servidores uma alternativa de transporte mais saudável e que não polua o meio ambiente.			
Oferecer aos usuários dos serviços públicos e servidores um local seguro e apropriado para deixar seus veículos.			

Histórico

#1 - 22/10/2014 16:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 29/10/2014 11:31 - Chagas Souza

- Valor Unitario alterado de 8900000.00 para 89000.00

#3 - 05/02/2015 15:19 - Chagas Souza

- Arquivo Homologação_bicicletário.pdf adicionado

- Valor Unitario alterado de 89000.00 para 78500.00

O processo licitatório foi devidamente realizado e está homologado, aguardando apenas o empenho da despesa e a realização do contrato para iniciar os serviços.

#4 - 05/02/2015 16:57 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 05/02/2015 17:11 - Chagas Souza

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para 3390-DESPESAS CORRENTES

#6 - 09/02/2015 10:09 - Chagas Souza

- Arquivo Bicicletário.jpg adicionado

Despesa empenhada, aguardando assinatura do Contrato e início dos trabalhos

#7 - 23/02/2015 09:00 - Chagas Souza

- Arquivo CONTRATO Nº 02_2015 - Bicletário.docx adicionado
- Título alterado de Construir estacionamento para bicicletas, motos e carros para Aquisição de bicicletário com capacidade para 150 bicicletas
- Indicador alterado de xxxxxxxxxxxx para Quantidade ofertada / quantidade adquirida
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#8 - 08/04/2015 15:17 - Chagas Souza

- Arquivo excluído (CONTRATO Nº 02_2015 - Bicletário.docx)

#9 - 08/04/2015 15:28 - Chagas Souza

- Arquivo Bicletário_Composição_BDI.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Composição_Unitária 2.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Composição_Unitária 3.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Composição_Unitária.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Composição_Unitária1.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Contrato.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Contrato01.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Contrato02.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Contrato03.jpg adicionado
- Arquivo Bicletário_Cronograma.jpg adicionado
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para .

#10 - 27/04/2015 14:58 - Chagas Souza

- Arquivo 20150427_141601.jpg adicionado
- Arquivo 20150427_141630.jpg adicionado
- Arquivo 20150427_141719.jpg adicionado
- Documento Hábil ajustado para 2015NE800002

Início dos serviços do bicicletário do Campus Lábrea

#11 - 08/05/2015 13:38 - Chagas Souza

- Arquivo 20150506_075247.jpg adicionado
- Arquivo 20150506_075300.jpg adicionado
- Arquivo 20150506_075311.jpg adicionado
- Arquivo 20150506_075332.jpg adicionado
- Arquivo 20150506_075410.jpg adicionado
- Arquivo 20150507_075339.jpg adicionado
- Arquivo 20150508_131449.jpg adicionado
- Arquivo 20150508_131501.jpg adicionado

#12 - 20/05/2015 14:08 - Chagas Souza

- Arquivo 20150520_131422.jpg adicionado
- Arquivo 20150520_131439.jpg adicionado
- Arquivo 20150520_131453.jpg adicionado
- Arquivo 20150520_131519.jpg adicionado

#13 - 20/05/2015 14:14 - Chagas Souza

- Escopo do Trabalho alterado de Construir a curto prazo, estacionamento para bicicletas, a fim de oferecer ao público em geral uma alternativa para que possa fazer uso de uma modalidade de transporte alternativo e saudável.

Construir a curto prazo, estacionamento motos e carros. para Construir a curto prazo, estacionamento para bicicletas, a fim de oferecer ao público em geral uma alternativa para que possa fazer uso de uma modalidade de transporte alternativo e saudável.

#14 - 26/05/2015 16:36 - Chagas Souza

- Arquivo 20150526_155108.jpg adicionado
- Arquivo 20150526_155121.jpg adicionado
- Arquivo 20150526_155201.jpg adicionado
- Arquivo 20150526_155234.jpg adicionado

Bicicletário em fase de acabamento da pintura e limpeza do local.

#15 - 10/08/2015 13:53 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Tratamento do Risco alterado de . para Orçamento liberado
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

#16 - 15/10/2015 16:11 - Chagas Souza

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETA RIO PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO Nº17/2013- CADM. PREGAO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010

Arquivos

Homologação_bicicletário.pdf	16,486 KB	05/02/2015	Chagas Souza
Bicicletário.jpg	249,915 KB	09/02/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Composição_BDI.jpg	214,407 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Composição_Unitária 2.jpg	353,308 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Composição_Unitária 3.jpg	327,078 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Composição_Unitária.jpg	361,278 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Composição_Unitária1.jpg	361,12 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Contrato.jpg	382,044 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Contrato01.jpg	352,639 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Contrato02.jpg	393,069 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Contrato03.jpg	219,555 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Bicicletário_Cronograma.jpg	254,932 KB	08/04/2015	Chagas Souza
20150427_141601.jpg	1,766 MB	27/04/2015	Chagas Souza
20150427_141630.jpg	2,462 MB	27/04/2015	Chagas Souza
20150427_141719.jpg	2,752 MB	27/04/2015	Chagas Souza
20150506_075247.jpg	3,266 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150506_075300.jpg	3,355 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150506_075311.jpg	3,208 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150506_075332.jpg	3,83 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150507_075339.jpg	2,008 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150506_075410.jpg	3,314 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150508_131449.jpg	1,745 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150508_131501.jpg	1,083 MB	08/05/2015	Chagas Souza
20150520_131422.jpg	235,938 KB	20/05/2015	Chagas Souza
20150520_131439.jpg	297,206 KB	20/05/2015	Chagas Souza
20150520_131519.jpg	293,567 KB	20/05/2015	Chagas Souza

20150520_131453.jpg	277,362 KB	20/05/2015	Chagas Souza
20150526_155108.jpg	309,221 KB	26/05/2015	Chagas Souza
20150526_155121.jpg	337,26 KB	26/05/2015	Chagas Souza
20150526_155201.jpg	310,457 KB	26/05/2015	Chagas Souza
20150526_155234.jpg	426,015 KB	26/05/2015	Chagas Souza