

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10427

Pintura das paredes e esquadrias

22/10/2014 15:47 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	22/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	5815.80	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339030-MATERIAL DE CONSUMO
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora na entrega do material
Meta :	Reforma geral do Campus Lábrea - Pintura das paredes e esquadrias	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	xxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Gerencial	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	Tratamento do Risco:	Material devidamente entregue e os serviços realizados
Descrição			
Melhorar os ambientes de trabalho dos servidores e usuários do Campus			

Histórico

#1 - 22/10/2014 16:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 29/10/2014 11:36 - Chagas Souza

- Valor Unitario alterado de 2000000.00 para 20000.00

#3 - 23/02/2015 14:08 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 ajustado para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do

#4 - 27/02/2015 09:21 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Valor Unitario alterado de 20000.00 para 5815.80

#5 - 13/08/2015 11:34 - Chagas Souza

- Arquivo 20150202_090812.jpg adicionado

- Arquivo 20150202_090840.jpg adicionado

- Arquivo 20150202_090923.jpg adicionado

- Arquivo 20150202_091039.jpg adicionado

- Arquivo 20150202_091057.jpg adicionado

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para Material devidamente entregue e os serviços realizados

#6 - 13/08/2015 11:35 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

20150202_090840.jpg	1,927 MB	13/08/2015	Chagas Souza
20150202_090812.jpg	1,97 MB	13/08/2015	Chagas Souza
20150202_090923.jpg	1,794 MB	13/08/2015	Chagas Souza
20150202_091039.jpg	1,769 MB	13/08/2015	Chagas Souza
20150202_091057.jpg	1,8 MB	13/08/2015	Chagas Souza