

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10439**
Capacitar dentro das diretrizes estabelecidos pelo regulamento de capacitação.

22/10/2014 17:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Katia Silva Machado	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Capacitação	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CSGC	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Valor Unitario :	36750.00	Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Quantidade:	1	Impacto da ameaça:	3
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	3
Meta :	Aumentar em x% o numero de servidores capacitados	Resposta do Risco:	Transferido
Indicador:	nº de servidores capacitados	Tratamento do Risco:	Transferido
Perspectivas a partir de 2015:	Redução de custos, infraestrutura e inovação		
Obj.Estratégicos início 2015:	Propiciar condições de qualificação, capacitação e desenvolvimento dos servidores do quadro		

Descrição

Justificativa	Tarefas
Contribuir no aperfeiçoamento dos servidores, dentro de suas atribuições.	Fazer um levantamento das necessidades de capacitação em cada setor, coordenação.
	Inscrição de em cursos de capacitação os servidores dentro da área de atuação.
	Passagem para capacitação dos servidores.

Diárias para capacitação de servidores
--

Histórico

#1 - 02/12/2015 18:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .

#2 - 10/12/2015 09:21 - Katia Silva Machado

- Valor Unitario alterado de 1.00 para 36750.00
- Quantidade alterado de 36750 para 1

#3 - 11/12/2015 09:00 - Katia Silva Machado

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- Início alterado de 22/10/2014 para 01/01/2015
- % Terminado alterado de 50 para 100