

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10441
Reestruturar Rede Elétrica do Campus de São Gabriel.

22/10/2014 17:32 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	22/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Katia Silva Machado	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CSGC		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	850000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Meta :	Aumentar em x% a capacidade de kw	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	nº de kw do campus	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Edifícios, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização do campus	Tratamento do Risco:	Transferido

Descrição	
Justificativa	Tarefas
Melhorar a estrutura fisica da	Contratação de engenheiro
rede eletrica existente no	eletrico para estudo,
Campus para suportar a	verificação detalhado para

demanda de consumo de energia, tendo em vista a expansão do Campus em suas instalações prediais.	realizar a ação.
	Realizar edital licitatório e termo de referencia para contratação atraves de licitação, para adequação da rede de alta e baixa tensao para atender a demanda atual do campus.
	Instalação do Novo Grupo Gerador.
	Contratação de empresa terceirizado para execução dos serviços.

Histórico

#1 - 09/03/2015 18:40 - Katia Silva Machado

- Descrição atualizado(a)
- Natureza da Despesa alterado de 339030-MATERIAL DE CONSUMO para Projeto Extra-orçamentário

#2 - 02/04/2015 13:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 449051-Obras e Instalações
- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#3 - 02/12/2015 18:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

#4 - 10/12/2015 11:22 - Katia Silva Machado

- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário