

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10457*Ampliar a divulgação do processo seletivo para discentes 2º Sem 2015**

23/10/2014 15:41 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	23/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Ensino	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CLAB	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Valor Unitario :	15000.00	Ameaça à execução:	Demora no repasse do recurso para divulgação e
Quantidade:	1	Impacto da execução:	Impacto da execução 5
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	Ampliar a participação em 50% de candidaturas em 2015	Resposta do Risco:	Tolerado
Indicador:	Candidato/vaga	Tratamento do Risco:	Trabalho sendo realizado com recurso do Campus
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Acadêmica		
Obj.Estratégicos início 2015:	Consolidar e fortalecer os cursos presenciais		
Descrição			
Consolidar os cursos técnicos de nível médio integrado, subseqüentes ofertados pelo Campus. Expandir o EaD nos municípios da região de abrangência do Campus.			

Histórico**#1 - 29/10/2014 11:41 - Chagas Souza**

- Valor Unitario alterado de 1500000.00 para 15000.00

#2 - 19/05/2015 11:20 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Trabalho sendo realizado com recurso do Campus

#3 - 19/10/2015 13:56 - Chagas Souza

- Título alterado de Ampliar a divulgação do processo seletivo para discentes para Ampliar a divulgação do processo seletivo para discentes 2º Sem 2015

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

#4 - 10/11/2015 09:20 - Chagas Souza

- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para Projeto Extra-orçamentário

#5 - 28/11/2015 14:24 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100