

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10473

Reestruturar o setor de produção animal

24/10/2014 09:45 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	24/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Ensino		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	95008.33	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Dificuldade logística na entrega dos animais
Meta :	Comprar animais para o setor de produção	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	xxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Extensão Acadêmica	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Consolidar e fortalecer os cursos presenciais	Tratamento do Risco:	Animais devidamente entregues
Descrição			
A aquisição desses animais visa ao atendimento das atividades de produção, pesquisa e extensão desse Campus.			
SubDemandas:			
Plano de Desenvolvimento 2015 # 10474: Aquisição de materiais e equipamentos para o set...			Em andamento

Histórico

#1 - 12/11/2014 10:34 - Chagas Souza

- Arquivo TERMO DE REFERÊNCIA animais.docx adicionado
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Valor Unitario alterado de 96000.00 para 95008.33

#2 - 09/02/2015 11:23 - Chagas Souza

- Arquivo 0000002571-nota de empenho_Alcides (2).jpg adicionado
- Arquivo 0000002571-nota de empenho_Alcides.jpg adicionado
- Arquivo 0000002603-Imagem (3)_Santa_Fé.jpg adicionado
- Arquivo 0000002603-Imagem (4)_Santa_Fé.jpg adicionado
- Arquivo 0000002603-Imagem (5)_Santa_Fé.jpg adicionado
- Arquivo Ata de realização do pregão eletrônico.pdf adicionado
- Arquivo Resultado por Fornecedor.pdf adicionado
- Arquivo Termo de Homologação.pdf adicionado
- Arquivo Termo de Adjudicação.pdf adicionado

#3 - 10/02/2015 11:33 - Chagas Souza

- Arquivo 20141216_165409.jpg adicionado
- Arquivo 20141216_165742.jpg adicionado
- Arquivo 20141216_165804.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095159.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095223.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095237_1.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095400_1.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095426.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095444.jpg adicionado
- Arquivo 20141222_095727.jpg adicionado

Animais recebidos pelo Veterinário do Campus e prontos para as práticas escolares

#4 - 23/04/2015 10:05 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Animais devidamente entregues
- Documento Hábil ajustado para 2014NE800088_2014NE800089

#5 - 28/11/2015 15:02 - Chagas Souza

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

Arquivos

TERMO DE REFERÊNCIA animais.docx	89,777 KB	12/11/2014	Chagas Souza
0000002571-nota de empenho_Alcides (2).jpg	342,038 KB	09/02/2015	Chagas Souza
0000002571-nota de empenho_Alcides.jpg	377,143 KB	09/02/2015	Chagas Souza
0000002603-Imagem (3)_Santa_Fé.jpg	389,65 KB	09/02/2015	Chagas Souza
0000002603-Imagem (4)_Santa_Fé.jpg	379,948 KB	09/02/2015	Chagas Souza
Ata de realização do pregão eletrônico.pdf	90,983 KB	09/02/2015	Chagas Souza
0000002603-Imagem (5)_Santa_Fé.jpg	346,18 KB	09/02/2015	Chagas Souza
Resultado por Fornecedor.pdf	24,435 KB	09/02/2015	Chagas Souza
Termo de Homologação.pdf	35,863 KB	09/02/2015	Chagas Souza
Termo de Adjudicação.pdf	32,51 KB	09/02/2015	Chagas Souza
20141216_165409.jpg	282,654 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141216_165742.jpg	214,898 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141216_165804.jpg	174,643 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095159.jpg	161,665 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095223.jpg	166,613 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095237_1.jpg	167,359 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095400_1.jpg	283,03 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095426.jpg	169,58 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095444.jpg	373,174 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20141222_095727.jpg	280,815 KB	10/02/2015	Chagas Souza