

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10487

Plano de Desenvolvimento 2015 # 10483 (Concluída): Aumentar a quantidade de pesquisadores e publicações do Campus Lábrea

Aquisição de equipamentos voltados para pesquisa e inovação

24/10/2014 12:18 - Chagas Souza

Situação:	Em andamento	Início:	24/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Pesquisa		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	20000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de recurso orçamentário devido aos cortes
Meta :	Ampliar o quantitativo de pesquisadores e publicações no Campus Lábrea	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	quantidade absoluta de artigos publicados	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	82015 soas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tratamento do Risco:	Aguardando orçamento da Reitoria para realizar
Descrição			
A falta de equipamentos básicos impede o desenvolvimento das atividades de pesquisa do Campus			

Histórico

#1 - 29/10/2014 12:13 - Chagas Souza

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 23/02/2015 15:09 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 4.13. Estimular a Pesquisa Aplicada e a Inovação Tecnológica para 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação

#3 - 26/05/2015 09:54 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Licitação em fase de habilitação das licitantes

#4 - 10/11/2015 09:41 - Chagas Souza

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para Projeto Extra-orçamentário
- Ameaça à execução alterado de Demora na elaboração das demandas com o Termo de Referência para Falta de recurso orçamentário devido aos cortes imposto pelo Governo Federal
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 5
- Probabilidade alterado de 3 para 5
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de Licitação em fase de habilitação das licitantes para Aguardando orçamento da Reitoria para realizar