

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10695**
Conformidade e tratamento das disposições legais, normativas e deliberações dos órgãos de controle

03/11/2014 10:10 - Yanna Santos de Medeiros

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2015
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 PROAD		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de pessoal
Meta :	Atender a todas as deliberações da AUDI	Impacto da ameaça:	Parando trimestralmente as informações do Relatório
Indicador:	Cumprir todas as demandas dos órgãos de	Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Gerencial	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Atualizar os instrumentos normativos e	Tratamento do Risco:	xx
Descrição			

Histórico

#1 - 04/02/2015 17:03 - Yanna Santos de Medeiros

- Início alterado de 02/01/2015 para 01/02/2015
- Escopo do Trabalho alterado de Criar planilha de monitoramento/Emitir trimestralmente relatório das atividades/ Coletar informações na Reitoria e campi/Consolidar informações do Relatório de Gestão para Criar planilha de monitoramento/Emitir trimestralmente relatório das atividades/ Consolidar informações do Relatório de Gestão
- Período de Execução alterado de JAN A DEZ/2015 para FEV A DEZ/2015

#2 - 15/09/2015 09:59 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para xx
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

#3 - 02/12/2015 15:10 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100