

PRODIN - Reunião #10955**Tratativas sobre as Obras sob a responsabilidade do IFAM**

22/11/2014 10:10 - Ana Maria Alves Pereira

Situação:	Em andamento	Início:	24/11/2014
Prioridade:	Alta	Data prevista:	
Encaminhado para:	Antonio Venancio Castelo Branco	% Terminado:	50%
Categoria:	Acompanhamento da Obra	Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	Comissão de Fiscalização	Prestar Informações:	
Atendimento:	Presencial	Manifestação do Gestor:	
Acompanhamento:		Recomendações:	
Documento interno:			
Determinações:			

Descrição

1ª Reunião
Horário: 9h
Local: Sala do Reitor
Assuntos: Obras sob responsabilidade do IFAM
Participantes: Comissão de Fiscalização de Obras, Reitor, Diretor de Planejamento, Eng. Arnilson e Pró-reitora da PRODIN.

2ª Reunião
Horário: 11h
Local: Sala do Reitor
Assuntos: Obra de Itacoatiara
Participantes: Representantes da Empresa Yannas (Itacoatiara), Comissão de Fiscalização de Obras, Procurador, Diretor Geral do Campus Itacoatiara, Reitor, Diretor de Planejamento, e Pró-reitora da PRODIN.