

## DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #10997

### Entrega da Lousa Digital aos Campi

25/11/2014 14:31 - Tiago Garantizado

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 25/11/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	
<b>Ação:</b> PDA 2014 PRODIN	
<b>Campus:</b> Todos	<b>Status no PDA:</b> Não Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Meta :</b> Dotar os Campi de Novas tecnologias na area da
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Indicador:</b>
<b>Executor:</b> Instituto Federal de Educação e Tecnologia	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>
<b>Período de Execução:</b> 07/07/2009	<b>Natureza da Despesa:</b> 3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Justificativa :</b>	<b>Ameaça à execução:</b> Dificuldade de Logistica
<b>Resultados Alcançados:</b>	<b>Impacto da ameaça:</b> 2
<b>Recomendações:</b>	<b>Probabilidade:</b> 5
<b>Responsável :</b>	
<b>Descrição</b>	

#### Histórico

#1 - 25/11/2014 17:54 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN