

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #11002

Implantação do Active Directory no IFAM

25/11/2014 14:42 - Tiago Garantizado

Situação:	Concluída	Início:	25/11/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		% Terminado:	100%
Categoria:			
Ação:	PDA 2014 PRODIN		
Campus:	Todos	Status no PDA:	Não Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Integrar os Metodos de Autenticação do IFAM
Manifestação do Gestor:		Indicador:	
Executor:	Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amapá	Obj. Estratégicos até 2014:	
Período de Execução:	07/07/2009	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :		Ameaça à execução:	Falta de Suporte dos Sistemas
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	4
Recomendações:		Probabilidade:	4
Responsável :			
Descrição			

Histórico

#1 - 25/11/2014 17:53 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN