

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #11008
Virtualização de 90 % dos Servidores

25/11/2014 14:51 - Tiago Garantizado

Situação: Concluída	Início: 25/11/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	
Ação: PDA 2014 PRODIN	
Campus: Todos	Status no PDA: Não Planejada
Escopo do Trabalho:	Meta : Adotar técnicas de Sustentabilidade no Datacenter
Manifestação do Gestor:	Indicador:
Executor: Instituto Federal de Educação e Tecnologia	Obj. Estratégicos até 2014:
Período de Execução: 07/07/2009	Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Ameaça à execução: Falta de Equipamento
Resultados Alcançados:	Impacto da ameaça: 1
Recomendações:	Probabilidade: 1
Responsável :	
Descrição	

Histórico

#1 - 25/11/2014 17:53 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN