

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #11151****Contratação de pessoa jurídica especializada na instalação e manutenção de condicionadores de ar.**

01/12/2014 16:54 - Debora Rodrigues

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/04/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Debora Rodrigues	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	Plano de Desenvolvimento Anual		
<b>Ação:</b>	PDA2014 CITA		
<b>Campus:</b>	13-Campus Itacoatiara;	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Meta :</b>	Contratar serviços básicos para manutenção do C
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Indicador:</b>	Índice de Satisfação
<b>Executor:</b>	Instituto Federal de Educação e Tecnologia	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	
<b>Período de Execução:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Justificativa :</b>	Garantir a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado, be	<b>Ameaça à execução:</b>	Limitação Orçamentária
<b>Resultados Alcançados:</b>	Adesão a Ata de registro de preços. Aceite do fornecedor.	<b>Impacto da ameaça:</b>	5 do limite orçamentário.
<b>Recomendações:</b>		<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Responsável :</b>			
<b>Descrição</b>			

**Histórico****#1 - 04/12/2014 16:04 - Debora Rodrigues**

- Resultados Alcançados ajustado para Adesão a Ata de registro de preços. Aceite do fornecedor. Aguardando limite orçamentário.
- Ameaça à execução alterado de Tempo despendido para o processo licitatório para Limitação Orçamentária
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 5
- Probabilidade alterado de 3 para 4

**#2 - 04/12/2014 16:05 - Debora Rodrigues**

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100