

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_PRODIN #11265**

**Elaboração de material de divulgação**

11/12/2014 09:56 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

<b>Situação:</b>	Não iniciada	<b>Início:</b>	01/01/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>	João Luiz Cavalcante Ferreira	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>	Pesquisa		
<b>Ação:</b>	PDA2016 PRODIN		
<b>Iniciativa:</b>		<b>Ações PDI PRODIN 2014-2018:</b>	Realizar a revisão do Planejamento Estratégico
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitário :</b>	0.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RG Expansão e Reestruturação
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de recursos
<b>Meta :</b>	Sensibilizar e capacitar docentes, discentes e funcionários do IFAM sobre o trabalho exposto	<b>Impacto da ameaça:</b>	FAM3
<b>Indicador:</b>		<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	EFICIÊNCIA GERENCIAL	<b>Resposta do Risco:</b>	Eliminado (Mitigado)
<b>Obj.Estratégicos início 2016:</b>	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos	<b>Tratamento do Risco:</b>	Planejado o investimento nos controles internos, a
<b>Obj. PDI PRODIN 2014-2018:</b>	Atuar no planejamento estratégico, mediante ações de gestão estratégica	<b>Tratamento de fragilidade:</b>	
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#2 - 12/12/2014 11:26 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda**

- Ameaça à execução alterado de Falta de orçamento para Falta de recursos

**#3 - 27/02/2015 13:20 - Welesson da Silva Alencar**

- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 3.Pessoas, infraestrutura e inovação para 2.Eficiência Gerencial

**#4 - 21/03/2015 10:25 - Ana Maria Alves Pereira**

- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria de Pesq, Pós-Grad e Inov para João Luiz Cavalcante Ferreira

- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)

- Tratamento do Risco ajustado para Planejado o investimento

**#6 - 26/08/2015 15:25 - Welesson da Silva Alencar**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

- Campus ajustado para 01-Reitoria;

- Compra Compartilhada ajustado para Não

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos

- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL

- Responsável ajustado para CPA / CAI

**#7 - 15/12/2015 13:22 - Welesson da Silva Alencar**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA\_PRODIN

- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 25. Atuar no planejamento estratégico, mediante ações de gestão estratégica

- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 25.4.Realizar a revisão do Planejamento Estratégico do IFAM

**#8 - 07/01/2016 11:42 - Welesson da Silva Alencar**

- Status no PDA alterado de Planejada para Não Planejada

- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para Projeto Extra-orçamentário

**#9 - 05/02/2016 14:47 - Welesson da Silva Alencar**

- *Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.*

**#10 - 24/06/2016 09:01 - Welesson da Silva Alencar**

- *Status no PDA alterado de Não Planejada para Planejada*

**#11 - 04/07/2016 15:32 - Welesson da Silva Alencar**

- *Situação alterado de Nova para Não iniciada*