

***Demandas de Obras - Obras #11846**

Parecer Tecnico 005.2015 Prorroga o contrato Ayty

23/01/2015 09:12 - Adonias de Sá Portela

Situação: Em andamento	Início: 23/01/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 01-Reitoria;	Solicitante: Pericles
Escopo do Trabalho:	Natureza da Despesa: 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Manifestação do Gestor:	
Justificativa :	
Descrição	
Prorroga o contrato 27/2014 Elaboração de projeto Ayty	

Histórico

#1 - 12/09/2015 21:50 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 12/09/2015 21:57 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Em andamento para Nova

#3 - 12/09/2015 22:03 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Arquivos

Parecer Tecnico 05.2015 Prorrogacao projeto ayty.pdf

1,238 MB

23/01/2015

Adonias de Sá Portela