

## \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #11879

### Instalação de Instrumentos da Central Analítica

23/01/2015 14:38 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

|                                       |                                        |                               |                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Situação:</b>                      | Cancelada                              | <b>Início:</b>                | 23/01/2015                                           |
| <b>Prioridade:</b>                    | Normal                                 | <b>Data prevista:</b>         | 23/01/2015                                           |
| <b>Encaminhado para:</b>              | jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira | <b>Tempo estimado:</b>        | 0.00 hora                                            |
| <b>Categoria:</b>                     | Contratação de Serviços                |                               |                                                      |
| <b>Ação:</b>                          | PDA2015 CMC                            |                               |                                                      |
| <b>Ano:</b>                           | 2015                                   | <b>Programa Orçamentário:</b> | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica           |
| <b>Valor Unitario :</b>               | 5000.00                                | <b>Ação Orçamentária:</b>     | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| <b>Quantidade:</b>                    | 10                                     | <b>Natureza da Despesa:</b>   | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA                     |
| <b>Status no PDA:</b>                 | Planejada                              | <b>Ameaça à execução:</b>     | Falta de cota orçamentária                           |
| <b>Meta :</b>                         | 100% de Instalação                     | <b>Impacto da ameaça:</b>     | 3                                                    |
| <b>Indicador:</b>                     |                                        | <b>Probabilidade:</b>         | 3                                                    |
| <b>Perspectivas a partir de 2015:</b> | Pessoas, infraestrutura e inovação     | <b>Resposta do Risco:</b>     | Tolerado                                             |
| <b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>  | Promover a expansão e modernização     | <b>Tratamento do Risco:</b>   | .                                                    |
| <b>Descrição</b>                      |                                        |                               |                                                      |

#### Histórico

##### #1 - 03/02/2015 11:58 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA2015 CMC

##### #2 - 12/02/2015 14:12 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

- Encaminhado para ajustado para jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

##### #3 - 10/03/2015 11:48 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Valor Unitario alterado de 40.00 para 40000.00

##### #4 - 25/03/2015 09:40 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Valor Unitario alterado de 40000.00 para 50000.00

- Quantidade alterado de 1 para 10

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Desenvolvimento

##### #5 - 26/03/2015 09:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Valor Unitario alterado de 50000.00 para 5000.00

##### #6 - 26/03/2015 10:12 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Quantidade alterado de 10 para 1

##### #7 - 26/03/2015 16:20 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Quantidade alterado de 1 para 10

- Tratamento do Risco alterado de Desenvolvimento para .

##### #8 - 23/11/2015 16:49 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Cancelada

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas