

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #11961**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - Vigilância Armada

27/01/2015 16:38 - David Wilkerson Ferreira de Souza

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/12/2015
Encaminhado para:	DAP DAP_Parintins	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Contratação de Serviços		
Ação:	PDA2015 CPIN		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	417055.63	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Inexecução do contrato por parte da contratada
Meta :	Manter a segurança patrimonial da Unidade	Impacto da ameaça:	Impacto de 65 dias de inatividade
Indicador:	Gasto Corrente Por Aluno	Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2015:	2015 - Vigilância Gerencial	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio da	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento do acompanhamento
Descrição			
Garantir a execução de serviços terceirizados de Vigilância Armada.			

Histórico

#1 - 27/01/2015 16:39 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Valor Unitario alterado de 31167.00 para 3116667.00

#2 - 27/01/2015 16:40 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Valor Unitario alterado de 3116667.00 para 31167.00

#3 - 27/01/2015 16:42 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Data prevista alterado de 31/12/2015 para 28/12/2015

- Início alterado de 01/01/2015 para 29/12/2014

#4 - 27/01/2015 16:44 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Período de Execução ajustado para Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015

#5 - 04/02/2015 17:22 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Início alterado de 29/12/2014 para 01/01/2015

#6 - 12/02/2015 14:52 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

#7 - 17/03/2015 09:28 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para Risco sendo acompanhado

#8 - 24/11/2015 09:48 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

- Valor Unitario alterado de 31167.00 para 417055.63

- Quantidade alterado de 12 para 1

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

DEMANDA EXECUTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800005.

#9 - 24/11/2015 11:03 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100