

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12045**
ampliação de wireless no campus manaus- centro

29/01/2015 16:10 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	29/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Tecnologia da Informação	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CMC	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Valor Unitario :	111500.00	Ameaça à execução:	Falta de cota orçamentária
Quantidade:	1	Impacto da ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	3
Meta :	atingir cobertura próxima a 100%	Resposta do Risco:	Tolerado
Indicador:	Nº de equipamentos comprados/ Nº de equipamentos instalados	Tratamento do Risco:	Comunicação
Perspectivas a partir de 2015:	Redes, infraestrutura e inovação		
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação		
Descrição			

Histórico

#1 - 03/02/2015 11:41 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA2015 CMC

#2 - 04/02/2015 12:11 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação

#3 - 12/02/2015 08:50 - Andre Aloise

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Roteador wireless	10	150,00	1.500,00
Access point + power injector	20		

4.000,00			
80.000,00			
Controladora wireless para 25 APs 1			
30.000,00			
30.000,00			

#4 - 12/02/2015 13:35 - Welesson da Silva Alencar

- Encaminhado para ajustado para jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

#5 - 10/03/2015 14:02 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Valor Unitario alterado de 12500.00 para 111500.00

#6 - 23/11/2015 14:06 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para .