

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12362**
REFORMA DA UNIDADE DE PERMACULTURA - REFEITORIO, ALOJAMENTOS, TORRE, POCILGA, APRISCO, FABRICA DE RAÇÃO E OUTROS

06/02/2015 11:05 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Não atendida	Início:	02/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	1000000.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de Recurso
Meta :	100% do Solicitado	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	obras, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 02/03/2015 10:03 - PERSILENNE MARQUES

- Categoria alterado de Contratação de Serviços para Obras
- Demanda pai excluído (#12348)

#2 - 25/03/2015 17:57 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de Reforma da unidade de Permacultura - refeitório, alojamentos, torre, pocilga, aprisco, fabrica de ração e outros para REFORMA DA UNIDADE DE PERMACULTURA - REFEITORIO, ALOJAMENTOS, TORRE, POCILGA, APRISCO, FABRICA DE RAÇÃO E OUTROS
- Escopo do Trabalho excluído (Reforma da unidade de Permacultura - refeitório, alojamentos, torre, pocilga, aprisco, fabrica de ração e outros)
- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 03/12/2015 15:33 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida