

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12363**
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL, PISTA DE
ATLETISMO, RECUPERAÇÃO DA PISCINA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS.

06/02/2015 11:08 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Não atendida	Início:	02/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	1000000.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de Recurso
Meta :	100% do Solicitado	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 03/03/2015 14:29 - PERSILENNE MARQUES

- Demanda pai excluído (#12348)

#2 - 25/03/2015 17:58 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de Reforma e adaptação do complexo esportivo - campo de futebol, pista de atletismo, recuperação da piscina e construção de arquibancada e vestiários. para REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL, PISTA DE ATLETISMO, RECUPERAÇÃO DA PISCINA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS.

- Escopo do Trabalho excluído (Reforma e adaptação do complexo esportivo - campo de futebol, pista de atletismo, recuperação da piscina e construção de arquibancada e vestiários.)

- Valor Unitario alterado de 1500000.00 para 1000000.00

- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 03/12/2015 15:33 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida