

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12373**  
**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS INTERLIGANDO A ENTRADA PRINCIPAL, REFEITÓRIO E CDI**

06/02/2015 11:24 - PERSILENNE MARQUES

|                                       |                                    |                               |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Situação:</b>                      | Não atendida                       | <b>Início:</b>                | 02/02/2015                           |
| <b>Prioridade:</b>                    | Alta                               | <b>Data prevista:</b>         | 31/12/2015                           |
| <b>Encaminhado para:</b>              | Campus Manaus Zona Leste           | <b>Tempo estimado:</b>        | 0.00 hora                            |
| <b>Categoria:</b>                     | Obras                              |                               |                                      |
| <b>Ação:</b>                          | PDA2015 CMZL                       |                               |                                      |
| <b>Ano:</b>                           | 2015                               | <b>Programa Orçamentário:</b> |                                      |
| <b>Valor Unitario :</b>               | 137806.42                          | <b>Ação Orçamentária:</b>     |                                      |
| <b>Quantidade:</b>                    | 1                                  | <b>Natureza da Despesa:</b>   | 449051-Obras e Instalações           |
| <b>Status no PDA:</b>                 | Planejada                          | <b>Ameaça à execução:</b>     | Falta de Recurso                     |
| <b>Meta :</b>                         | 100% do Solicitado                 | <b>Impacto da ameaça:</b>     | 4                                    |
| <b>Indicador:</b>                     |                                    | <b>Probabilidade:</b>         | 4                                    |
| <b>Perspectivas a partir de 2015:</b> | Obras, infraestrutura e inovação   | <b>Resposta do Risco:</b>     | Tolerado                             |
| <b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>  | Promover a expansão e modernização | <b>Tratamento do Risco:</b>   | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
| <b>Descrição</b>                      |                                    |                               |                                      |

## Histórico

### #1 - 03/03/2015 14:16 - PERSILENNE MARQUES

- Demanda pai excluído (#12348)

### #2 - 26/03/2015 17:19 - PERSILENNE MARQUES

- Escopo do Trabalho excluído (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS INTERLIGANDO A ENTRADA PRINCIPAL, REFEITÓRIO E CDI)

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

### #3 - 03/12/2015 15:25 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida