

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #12412

aquisição de mobiliários

06/02/2015 14:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	06/02/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Campus Parintins	% Terminado:	100%
Categoria:	Demanda de Gestão		
Ação:	PDA2014 CPIN		
Campus:	10-Campus Parintins;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Manter o funcionamento do Campus
Manifestação do Gestor:		Indicador:	
Executor:	Instituto Federal de Educação e Tecnologia	Obj. Estratégicos até 2014:	Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	OUTROS
Justificativa :		Ameaça à execução:	Não informada
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			
Descrição			

Histórico

#1 - 06/02/2015 16:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Início alterado de 06/02/2015 para 06/02/2014

#2 - 06/02/2015 17:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014