

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #12417

Compras de materiais de consumo

06/02/2015 16:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Concluída	Início: 06/02/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 31/12/2014
Encaminhado para: Campus Parintins	% Terminado: 100%
Categoria: Demanda de Gestão	
Ação: PDA2014 CPIN	
Campus: 10-Campus Parintins;	Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho:	Meta : Manter o funcionamento do Campus
Manifestação do Gestor:	Indicador:
Executor: Instituto Federal de Educação e Tecnologia	Obj. Estratégicos até 2014: Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
Período de Execução:	Natureza da Despesa: OUTROS
Justificativa :	Ameaça à execução: Não informada
Resultados Alcançados:	Impacto da ameaça: 3
Recomendações:	Probabilidade: 3
Responsável :	
Descrição	

Histórico

#1 - 06/02/2015 17:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 06/02/2015 para 06/02/2014

#2 - 18/04/2015 21:40 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Acompanhamento #15246: Compras Públicas adicionado

#3 - 18/04/2015 21:41 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a excluído (Acompanhamento #15246: Compras Públicas)