

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #12445
Aquisição de 4 tensiômetros com vacuômetro (CETReN)

06/02/2015 17:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Nova	Início: 06/02/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 31/12/2014
Encaminhado para: Campus Parintins	% Terminado: 0%
Categoria: Demanda de Ensino	
Ação: PDA2014 CPIN	
Campus: 10-Campus Parintins;	Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho:	Meta : Não informada
Manifestação do Gestor:	Indicador:
Executor: Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amapá	Obj. Estratégicos até 2014: Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
Período de Execução:	Natureza da Despesa: OUTROS
Justificativa :	Ameaça à execução: Não informada
Resultados Alcançados:	Impacto da ameaça: 3
Recomendações:	Probabilidade: 3
Responsável :	
Descrição	

Histórico

#1 - 06/02/2015 17:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 06/02/2015 para 06/02/2014