

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #12449**

**Compra de equipamentos para o desenvolvimento da pesquisa. “Ocorreram pendências referentes ao Termo de Referência, as quais inviabilizaram a aquisição de tais equipamentos e materiais de consumo”.**

06/02/2015 17:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 06/02/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b> Campus Parintins	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b> Demanda de Pesquisa	
<b>Ação:</b> PDA2014 CPIN	
<b>Campus:</b> 10-Campus Parintins;	<b>Status no PDA:</b> Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Meta :</b> Não informada
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Indicador:</b>
<b>Executor:</b> Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amapá	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b> Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
<b>Período de Execução:</b>	<b>Natureza da Despesa:</b> OUTROS
<b>Justificativa :</b>	<b>Ameaça à execução:</b> Não informada
<b>Resultados Alcançados:</b>	<b>Impacto da ameaça:</b> 3
<b>Recomendações:</b>	<b>Probabilidade:</b> 3
<b>Responsável :</b>	
<b>Descrição</b>	

**Histórico**

#1 - 06/02/2015 17:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 06/02/2015 para 06/02/2014