

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #12503

Instalação do Grupo Gerador

09/02/2015 11:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	09/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Paulo Marreiro dos Santos Junior	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Gestão		
Ação:	PDA2014 CPRF		
Campus:	05-Campus Presidente Figueiredo;	Status no PDA:	Não Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Não informada
Manifestação do Gestor:		Indicador:	
Executor:	Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amapá	Obj. Estratégicos até 2014:	Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	OUTROS
Justificativa :		Ameaça à execução:	Não informada
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			
Descrição			