

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12613

Aquisição de casas de vegetação para o setor de produção vegetal

10/02/2015 11:48 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	10/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Ensino		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	149999.96	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limite orçamentário de investimento baixo.
Meta :	Adquirir no 1º sem. de 2015 duas casas de produção de plantas agrícolas	Impacto da ameaça:	Prejuízo à produção agrícola
Indicador:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Acadêmica	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Consolidar e fortalecer os cursos presenciais	Tratamento do Risco:	Recebemos reforço orçamentário da Reitoria e foi possível a aquisição.
Descrição			
Disponibilizar as discentes e docentes local adequado para a prática de produção vegetal durante todo o ano escolar.			

Histórico

#1 - 10/02/2015 11:58 - Chagas Souza

- Arquivo Termo de Homologação.pdf adicionado
- Arquivo TR para Estufas Agrícolas.doc adicionado
- Arquivo 20150210_110115.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110119.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110154.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110220.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110331.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110352.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110408.jpg adicionado
- Arquivo 20150210_110413.jpg adicionado

As casas de vegetação e/ou estufas agrícolas estão instaladas aguardando apenas o recebimento definitivo para estar disponível ao uso.

#2 - 12/03/2015 16:54 - Chagas Souza

- Arquivo Ordem bancária.jpg adicionado
- Data prevista ajustado para 30/06/2015
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Recebemos reforço orçamentário da Reitoria e foi possível a aquisição.

O pagamento já foi realizado e o processo será finalizado.

Arquivos

Termo de Homologação.pdf	16,627 KB	10/02/2015	Chagas Souza
TR para Estufas Agrícolas.doc	995,5 KB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110115.jpg	2,051 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110154.jpg	1,791 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110119.jpg	1,856 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110220.jpg	1,692 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110352.jpg	1,882 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110408.jpg	2,217 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110331.jpg	2,178 MB	10/02/2015	Chagas Souza
20150210_110413.jpg	2,112 MB	10/02/2015	Chagas Souza
Ordem bancária.jpg	138,637 KB	12/03/2015	Chagas Souza