

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12654**  
**Disponibilizar a plataforma EAD do IFAM.**

10/02/2015 16:52 - Jairo Moura

<b>Situação:</b>	Parcialmente atendida	<b>Início:</b>	10/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Extensão	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Tecnologia da Informação	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ação:</b>	PDA2015 TEFÉ	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Valor Unitario :</b>	0.00	<b>Ameaça à execução:</b>	Articulação Política
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Meta :</b>	Criar cursos de idiomas para os servidores	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Indicador:</b>	Qualitativo e Quantitativo	<b>Tratamento do Risco:</b>	Comunicação
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Redes, infraestrutura e inovação		
<b>Obj. Estratégicos início 2015:</b>	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação		

**Descrição**

2.2. Objetivo: Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação					
RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão		Indicadores: Hora de treinamento por servidor	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa: Custeio
Meta: Criar cursos de idiomas para os servidores					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Disponibilizar a plataforma EAD do IFAM.	Possibilitar a capacitação a distância em horário conveniente ao servidor.	<p>Criar espaço adequado (laboratório) com computadores e áudio destinado a capacitação dos servidores.</p>	A definir	A definir	

**Histórico**

**#1 - 01/12/2015 10:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .

**#2 - 03/12/2015 09:34 - Jairo Moura**

- Situação alterado de Não atendida para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50