

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12686**
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO - EVENTOS: II CONCURSO LITERÁRIO;
II SARAU LITERÁRIO E I FESTIVAL LITERÁRIO

11/02/2015 10:28 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Concluída	Início:	03/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Contratação de Serviços	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CMZL	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Valor Unitario :	20000.00	Ameaça à execução:	FALTA DE RECURSO
Quantidade:	1	Impacto da Ameaça:	4
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	4
Meta :	PROMOVER AÇÕES DE EXTENSÃO NA ESCOLA	Resposta do Risco:	Tolerado
Indicador:	EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (QUALIDADE)	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Acadêmica		
Obj.Estratégicos início 2015:	Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos de extensão		
Descrição			

Histórico

#1 - 03/03/2015 13:42 - PERSILENNE MARQUES

- Demanda pai excluído (#12665)

#2 - 26/03/2015 17:46 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO para ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO - EVENTOS: II CONCURSO LITERÁRIO; II SARAU LITERÁRIO E I FESTIVAL LITERÁRIO
- Categoria alterado de Pesquisa para Contratação de Serviços
- Escopo do Trabalho alterado de REALIZAR OS EVENTOS: II CONCURSO LITERÁRIO; II SARAU LITERÁRIO E I FESTIVAL LITERÁRIO para REALIZAR OS EVENTOS: II CONCURSO LITERÁRIO; II SARAU LITERÁRIO E I FESTIVAL LITERÁRIO
- VALOR REDUZIDO EM 50%
- Valor Unitario alterado de 40000.00 para 20000.00
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 03/12/2015 16:27 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 15/12/2015 10:38 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas