

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12861**  
**Orientação junto aos Campis referente aos Procedimentos relacionados às ações da DIRINTER**

13/02/2015 16:28 - Sandra M. Darwich

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	13/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	02/03/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Extensão	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Extensão		
<b>Ação:</b>	PDA2015 PROEX		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	0.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de interesse dos Coordenadores de Extens
<b>Meta :</b>	Orientar os 14 Campi sobre as ações da DIRINTER	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Indicador:</b>	Nº de Servidores orientados	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Presença Acadêmica	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos	<b>Tratamento do Risco:</b>	Mobilizar as pessoas responsáveis
<b>Descrição</b>			
Munir os Campi de documentos e informações necessárias ao andamento das ações das ARINT, CACAI e CREC			

**Histórico**

**#1 - 22/06/2015 11:10 - Nara Bezerra de Oliveira**

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Mobilizar as pessoas responsáveis

**#2 - 03/12/2015 09:56 - Nara Bezerra de Oliveira**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento

Entrega de documentos em mídia durante os Encontros de Gestores realizados em 2015.