

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12880**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFAM CPIN.**

14/02/2015 16:07 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	DAP DAP_Parintins	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Material Permanente	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ação:</b>	PDA2015 CPIN	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	449052-Material Permanente
<b>Valor Unitario :</b>	180400.00	<b>Ameaça à execução:</b>	FALTA DE RECURSO
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Impacto da Ameaça:</b>	IMPACTO PARCIAL
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Meta :</b>	SUPRIR DEMANDA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFAM CPIN.	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Indicador:</b>		<b>Tratamento do Risco:</b>	
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Pessoas, infraestrutura e inovação		
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização		
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 24/02/2015 12:01 - Welesson da Silva Alencar**

- *Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação*

**#2 - 13/03/2015 10:24 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES**

- *Situação alterado de Nova para Em andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 50*

- *Resposta do Risco ajustado para Transferido*

- *Tratamento do Risco ajustado para O processo para aquisição parcial dos materiais permanentes está na fase interna da licitação.*

**#3 - 03/04/2015 00:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- *Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário*

**#4 - 08/06/2015 14:41 - David Wilkerson Ferreira de Souza**

- *Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 449052-Material Permanente*

Processo executado: 233840000143/2014-63. Processos em andamento: 23384000037/2015-61, 2338400083/2015-60 e 23384000086/2015-01 (Aquisições parciais)

**#5 - 24/11/2015 16:32 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES**

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

- *Valor Unitario alterado de 162738.00 para 180400.00*

- *Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica*

- *Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas*

- *Tratamento do Risco alterado de O processo para aquisição parcial dos materiais permanentes está na fase interna da licitação. para .*

DEMANDA EXECUTADA CONFORME NOTAS DE EMPENHO N°S 2015NE800055 E 800174.