

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12887**  
**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL**

15/02/2015 15:40 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Parintins	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Material de Consumo		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CPIN		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	38828.67	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	339030-MATERIAL DE CONSUMO
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	INSUFICIÊNCIA DE ORÇAMENTO
<b>Meta :</b>	REALIZAR A MANUTENÇÃO PREDIAL DE	<b>Impacto da Ameaça:</b>	3
<b>Indicador:</b>		<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Pessoas, infraestrutura e inovação	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização	<b>Tratamento do Risco:</b>	.
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 24/02/2015 12:01 - Welesson da Silva Alencar**

- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação

**#2 - 13/03/2015 10:22 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES**

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para A ação foi executada parcialmente.

**#3 - 03/04/2015 00:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Valor Unitario alterado de 100000.00 para 56496.95

**#4 - 03/04/2015 00:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Valor Unitario alterado de 56496.95 para 82496.95

**#5 - 25/11/2015 09:50 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- Encaminhado para ajustado para Campus Parintins
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 82496.95 para 38828.67
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado
- Tratamento do Risco alterado de A ação foi executada parcialmente. para .

DEMANDA EXECUTADA CONFORME NOTAS DE EMPENHO N°S: 2015NE800006, 800007, 800113,800114,800115,800116, 800117, 800118, 800119, 800120, 800121, 800122, 800123, 800124, 800128, 800129, 800130, 800131.