

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #12897**
ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015 - 2019

16/02/2015 23:05 - Ana Maria Alves Pereira

Situação:	Em andamento	Início:	02/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	% Terminado:	50%
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2016 PRODIN		
Iniciativa:		Ações PDI PRODIN 2014-2018:	Realizar a revisão do Planejamento Estratégico
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	2000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	16	Natureza da Despesa:	449051-Obras e Instalações
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de equipe multidisciplinar
Meta :	Elaborar Plano Diretor de Obras	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	Plano elaborado	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	PROJETOS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização	Tratamento do Risco:	BUSCA POR RECURSO
Obj. PDI PRODIN 2014-2018:	Atuar no planejamento estratégico, melhoria de qualidade	Tratamento de fragilidade:	Tratamento de fragilidade
Descrição			
Demandas relacionadas:			
relacionado a PRODIN - Plano Diretor # 2267: Plano Diretor Físico do IFAM		Em andamento	26/08/2013
relacionado a PRODIN - Plano Diretor # 2261: Elaborar Plano Diretor de Obras		Em andamento	26/08/2013
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 12895: DAD...		Concluída	02/02/2015 31/12/2015

Histórico

#2 - 16/02/2015 23:07 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Plano Diretor #2267: Plano Diretor Físico do IFAM adicionado

#4 - 17/02/2015 14:16 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Plano Diretor #2261: Elaborar Plano Diretor de Obras adicionado

#5 - 17/02/2015 14:21 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS DO IFAM 2015 - 2019 para ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015 - 2019

- Encaminhado para alterado de Gabinete Reitoria IFAM para Ana Dias

- Escopo do Trabalho ajustado para Elaborar o Plano de Infraestrutura física do IFAM

- Responsável ajustado para Ana Maria Dias

- Indicador ajustado para Plano elaborado

#6 - 18/02/2015 16:11 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo PDI_IFAM 20014-2018 - Infraestrutura.docx adicionado

- Arquivo Corrigido-Quadro de previsão de obras para 2015 agrupado por campus.docx adicionado

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#7 - 14/03/2015 13:39 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a PDA_PRODIN #12895: DADOS ESTRUTURAIS - LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO IFAM adicionado

#8 - 16/03/2015 12:44 - Ana Maria Alves Pereira

- Valor Unitario alterado de 20000.00 para 2000.00

- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)

- Tratamento do Risco ajustado para Planejado o investimento

#9 - 23/04/2015 19:51 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Planilha do Plano Diretor todos Campi- 2015-2018 (1)reitor.xls adicionado

#10 - 23/04/2015 19:56 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo PLANO DIRETOR IFRR - lista de prioridade (EDIÇÃO 14.2).xls adicionado

#11 - 26/08/2015 16:21 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Ano alterado de 2015 para 2016
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Resposta do Risco alterado de Eliminado (Mitigado) para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de Planejado o investimento para BUSCAR RECURSO

#12 - 26/08/2015 16:49 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Campus ajustado para 01-Reitoria;
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

#13 - 15/12/2015 13:11 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 25. Atuar no planejamento estratégico, mediante ações de gestão estratégica
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 25.4.Realizar a revisão do Planejamento Estratégico do IFAM

Arquivos

MEMO Nº 177 - COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS PARA 2015 - 2019.pdf	3,576 MB	06/08/2014	Welesson da Silva Alencar
cartilha-do-Plano-Diretor.pdf	3,576 MB	06/08/2014	Ana Maria Alves Pereira
PDI_IFAM 20014-2018 - Infraestrutura.docx	1,749 MB	18/02/2015	Ana Maria Alves Pereira
Corrigido-Quadro de previsão de obras para 2015 agrupado por campus.docx	16,890 KB	18/02/2015	Ana Maria Alves Pereira
Planilha do Plano Diretor todos Campi- 2015-2018 (1)reitor.xls	115,5 KB	23/04/2015	Ana Maria Alves Pereira
PLANO DIRETOR IFRR - lista de prioridade (EDIÇÃO 14.2).xls	1,37 MB	23/04/2015	Ana Maria Alves Pereira