

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12916**
Aquisição de Material Permanente para Laboratórios

17/02/2015 20:58 - Lidiane Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	17/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Distrito Industrial	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	133699.95	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora no processo licitatório
Meta :	Garantir a operacionalização atividades de ensino	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	1. Ciência Acadêmica	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2015:	1. Estimular a Pesquisa Aplicada e a Inovação Tecnológica	Tratamento do Risco:	Os materiais foram adquiridos
Descrição			
Aquisição de 6 osciloscópios digitais e CLP's (PE nº 10/2014)			

Histórico

#1 - 17/02/2015 21:01 - Lidiane Ferreira

- Valor Unitario alterado de 13369995.00 para 133699.95

#2 - 17/02/2015 21:13 - Lidiane Ferreira

- Título alterado de Aquisição de Material Permanente para Aquisição de Material Permanente para Laboratórios

#3 - 17/02/2015 21:37 - Michel Filgueiras Matos

- Título alterado de Aquisição de Material Permanente para Laboratórios para Aquisição de Material Permanente para Laboratórios

#4 - 19/02/2015 16:20 - Michel Filgueiras Matos

- Setor/Serviço alterado de CMDI_DAP para *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA)

- Encaminhado para ajustado para Campus Manaus Distrito Industrial

- Ação ajustado para PDA2015 CMDI

- Ameaça à execução ajustado para Demora no processo licitatório

- Impacto da ameaça ajustado para 4

- Probabilidade ajustado para 4

#5 - 02/03/2015 00:45 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Material Permanente

#6 - 09/03/2015 10:50 - Michel Filgueiras Matos

- Valor Unitario alterado de 133699.95 para 22283.33

- Quantidade alterado de 6 para 6

#7 - 27/11/2015 11:53 - Michel Filgueiras Matos

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Valor Unitario alterado de 22283.33 para 133699.95

- Quantidade alterado de 6 para 1

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- *Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas*
- *Resposta do Risco ajustado para Tratado*
- *Tratamento do Risco ajustado para Os materiais foram adquiridos*

Material adquirido através do Pregão Eletrônico 10/2014, da UG 158446.