

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12925

Obra - Construção Bloco C

17/02/2015 22:07 - Lidiane Ferreira

Situação:	Cancelada	Início:	17/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2015 CMDI	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2015	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Valor Unitario :	0.00	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Quantidade:	1	Ameaça à execução:	Indisponibilidade orçamentária
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	5
Meta :	Ampliar a oferta de vagas no ensino	Probabilidade:	3
Indicador:		Resposta do Risco:	Transferido
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Tratamento do Risco:	Essa ação foi informada em outra demanda com o valor parcial empenhado.
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização		
Descrição			
Aumentar o número de salas de aula e laboratórios do CMDI			

Histórico

#1 - 17/02/2015 22:09 - Lidiane Ferreira

- Valor Unitario alterado de 164904560.00 para 1649045.60

#2 - 19/02/2015 15:41 - Michel Filgueiras Matos

- Setor/Serviço alterado de CMDI_DAP para *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA)

- Ação ajustado para PDA2015 CMDI

- Ameaça à execução ajustado para Indisponibilidade orçamentária

- Impacto da ameaça ajustado para 5

- Probabilidade ajustado para 3

#3 - 02/12/2015 10:25 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#4 - 14/12/2015 15:04 - Michel Filgueiras Matos

- Situação alterado de Em andamento para Cancelada

- Valor Unitario alterado de 1649045.60 para 0.00

- Tratamento do Risco alterado de . para Essa ação foi informada em outra demanda com o valor parcial empenhado.