

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #12978*Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em backup**

19/02/2015 00:35 - Tiago Garantizado

Situação:	Em andamento	Início:	19/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Tiago Garantizado	% Terminado:	50%
Categoria:	Tecnologia da Informação		
Ação:	PDA2016 PRODIN		
Iniciativa:		Ações PDI PRODIN 2014-2016:	Aquisições de soluções de TI estejam 100%
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de Recursos
Meta :	Criação de Estrutura de Site Backup	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	REDES E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação	Tratamento do Risco:	Investimento planejado
Obj. PDI PRODIN 2014-2016:	Prover o uso eficiente dos recursos de TI	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			
Demandas relacionadas:			
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 20081: AQU...		Cancelada	15/01/2016

Histórico**#1 - 20/02/2015 15:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Ação ajustado para PDA2015 PRODIN

#2 - 20/02/2015 15:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação

#3 - 20/02/2015 15:49 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 4490-DESPESA DE CAPITAL

#4 - 14/03/2015 15:36 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de Storage de 12 TB para Aquisição de Storage de dados com 12 TB - Soluções em backup

- Encaminhado para ajustado para Tiago Garantizado

- Responsável ajustado para Tiago Garantizado

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para investimento planejado

#5 - 21/03/2015 09:59 - Ana Maria Alves Pereira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

#6 - 23/03/2015 17:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 4490-DESPESA DE CAPITAL

#7 - 26/08/2015 11:55 - Tiago Garantizado

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

- Ano alterado de 2015 para 2016

- Programa Orçamentário ajustado para 2030 - Educação Básica

#8 - 27/08/2015 15:37 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Campus ajustado para 01-Reitoria;
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

#9 - 15/12/2015 12:47 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19. Prover o uso eficiente dos recursos de TI
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19.2.Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018
- Programa Orçamentário alterado de 2030 - Educação Básica para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

#10 - 15/01/2016 12:30 - Welesson da Silva Alencar

- relacionado a PDA_PRODIN #20081: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 adicionado

#11 - 15/01/2016 12:59 - Welesson da Silva Alencar

- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 0.00
- Quantidade alterado de 3 para 0

Valor Unitário : 5000

Quantidade: 3

#12 - 27/06/2016 10:15 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

#13 - 22/11/2016 11:48 - Tiago Garantizado

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50