

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13037*Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível.**

19/02/2015 11:50 - Josimar Gonçalves Vargas

Situação:	Concluída	Início:	19/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Contratação de Serviços	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ação:	PDA2015 CAM	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Ano:	2015	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Valor Unitario :	7370.00	Ameaça à execução:	Contingenciamento de dotação orçamentária para o funcionamento das atividades dos servidores
Quantidade:	1	Impacto da ameaça:	50% de redução do funcionamento das atividades dos servidores
Status no PDA:	Planejada	Probabilidade:	1
Meta :	Assinatura do contrato, pelo período de 12 meses	Resposta do Risco:	Tratado
Indicador:	82015 - Pessoas, infraestrutura e inovação	Tratamento do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação		
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover o bem estar e a qualidade de vida		
Descrição			
Contratação, pelo período de 12 meses, de empresa especializada no fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos oficiais do campus avançado Manacapuru, conforme legislação vigente.			

Histórico**#1 - 02/03/2015 13:54 - Welesson da Silva Alencar**

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#2 - 03/12/2015 17:00 - Josimar Gonçalves Vargas

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para .

#3 - 03/12/2015 17:14 - Josimar Gonçalves Vargas

- Valor Unitario alterado de 7000.00 para 7370.00

#4 - 03/12/2015 17:20 - Josimar Gonçalves Vargas

- Situação alterado de Concluída para Em andamento
- % Terminado alterado de 100 para 50

#5 - 10/12/2015 12:27 - Josimar Gonçalves Vargas

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100