

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13113**

Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial

19/02/2015 15:43 - Debora Rodrigues

Situação: Concluída	Início: 19/02/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Contratação de Serviços	Programa Orçamentário:
Ação: PDA2015 CITA	Ação Orçamentária:
Ano: 2015	Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Valor Unitario : 10000.00	Ameaça à execução: Disponibilidade de fornecedor e Tempo necessário para execução
Quantidade: 1	Impacto da ameaça: Impacto da ameaça no transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial
Status no PDA: Planejada	Probabilidade: 3
Meta : Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial	Resposta do Risco: Tratado
Indicador: Eficiência Gerencial	Tratamento do Risco: Tratado
Perspectivas a partir de 2015: Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFAM	
Obj.Estratégicos início 2015: Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFAM	
Descrição	
Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de transporte de veículos pesados por via terrestre e fluvial	

Histórico

#1 - 23/02/2015 10:19 - Welesson da Silva Alencar

- Ação ajustado para PDA2015 CITA

#2 - 23/02/2015 13:55 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do

#3 - 02/03/2015 14:52 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#4 - 02/03/2015 14:54 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

#5 - 12/03/2015 09:38 - Debora Rodrigues

- Valor Unitario alterado de 25000.00 para 10000.00

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para tratado

#6 - 24/05/2015 15:56 - Debora Rodrigues

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Despesa foi custeada pelo Campus Humaitá. Futuramente necessário desc recurso.

devolução.