

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13117**  
**Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de desmatamento e roçagem de mata secundária**

19/02/2015 15:48 - Debora Rodrigues

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	19/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Contratação de Serviços	<b>Programa Orçamentário:</b>	2030 - Educação Básica
<b>Ação:</b>	PDA2015 CITA	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RG Expansão e Reestruturação
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Valor Unitario :</b>	0.00	<b>Ameaça à execução:</b>	Demora na efetivação da contratação
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Impacto da ameaça:</b>	Impacto da ameaça desmatamento e roçagem de mata secundária
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Meta :</b>	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de desmatamento e roçagem de mata secundária	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Indicador:</b>	2015 - Eficiência Gerencial	<b>Tratamento do Risco:</b>	Processo licitatório em elaboração
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>			
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFAM		
<b>Descrição</b>	Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de desmatamento e roçagem de mata secundária		

**Histórico**

**#1 - 19/02/2015 16:13 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Ação ajustado para PDA2015 CITA

**#2 - 23/02/2015 13:55 - Welesson da Silva Alencar**

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do

**#3 - 02/03/2015 14:54 - Welesson da Silva Alencar**

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

**#4 - 02/03/2015 14:58 - Welesson da Silva Alencar**

- Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 3390-DESPESAS CORRENTES

**#5 - 12/03/2015 09:36 - Debora Rodrigues**

- Valor Unitario alterado de 30000.00 para 10000.00

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para tratado

**#6 - 25/03/2015 16:58 - Anônimo**

- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 20000.00

- Impacto da ameaça alterado de 4 para 3

- Probabilidade alterado de 4 para 3

- Tratamento do Risco alterado de tratado para Processo licitatório em elaboração

**#7 - 30/09/2015 21:41 - Debora Rodrigues**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Programa Orçamentário ajustado para 2030 - Educação Básica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

**#8 - 02/12/2015 14:05 - Debora Rodrigues**

- *Situação* alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- *% Terminado* alterado de *50* para *100*

- *Valor Unitario* alterado de *20000.00* para *0.00*

A limpeza parcial foi executada pela empresa limpeza e conservação.