

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13432**  
**Disponibilizar os Laboratórios Móveis - Carretas do Programa Rede e-Tec Brasil**

24/02/2015 16:30 - maria\_raimunda

<b>Situação:</b>	Não atendida	<b>Início:</b>	24/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria de Ensino	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Gestão	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ação:</b>	PDA2015 PROEN	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Valor Unitario :</b>	20000.00	<b>Ameaça à execução:</b>	Não funcionamento da carreta.
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Impacto da ameaça:</b>	4
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Meta :</b>	Efetivar o funcionamento dos laboratórios	<b>Resposta do Risco:</b>	Eliminado (Mitigado)
<b>Indicador:</b>	2015 - Eficiência Gerencial	<b>Tratamento do Risco:</b>	N/A
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Fortalecer a imagem institucional junto		
<b>Obj. Estratégicos início 2015:</b>			
<b>Descrição</b>			
Disponibilizar os Laboratórios Móveis para atender as demandas das atividades de ensino, pesquisa e extensão.			

**Histórico**

**#1 - 25/02/2015 20:11 - António Ribeiro da Costa Neto**

- Título alterado de Disponibilizar os Laboratórios Móveis. para Disponibilizar os Laboratórios Móveis - Carretas do Programa Rede e-Tec Brasil
- Categoria ajustado para Gestão
- Encaminhado para alterado de António Ribeiro da Costa Neto para Pró-Reitoria de Ensino
- Ação ajustado para PDA2015 PROEN

**#2 - 15/12/2015 17:20 - tania midian freitas de souza**

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para N/A

Aguardando pagamento de taxas para viabilizar a documentação para o tráfego da carreta.

**#3 - 15/12/2015 22:54 - Nilton Paulo Ponciano**

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0