

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13596

construção ginásio

26/02/2015 23:17 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

Situação:	Parcialmente atendida	Início:	01/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2015
Encaminhado para:	Campus Presidente Figueiredo	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CPRF		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	3000000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	ausência de orçamento conforme contingenciamento
Meta :	construir ginásio poliesportivo	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	ausência Acadêmica	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente	Tratamento do Risco:	
Descrição			

Histórico

#1 - 26/03/2015 11:28 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 44905191-Obras Civis para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para .

#2 - 22/04/2015 09:15 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº070-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.pdf adicionado

#3 - 22/04/2015 14:07 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO.xlsx adicionado
- Arquivo CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.xlsx adicionado
- Arquivo PLANILHA ORÇAMENTARIA PRES FIGUEIREDO.xlsx adicionado

#4 - 30/07/2015 10:31 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº 106 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.pdf adicionado
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

#5 - 16/11/2015 12:16 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#6 - 15/12/2015 16:33 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida

Arquivos

ORDEM DE SERVIÇO Nº070-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.pdf	22/03/2015	Rodrigo Diniz Costa
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO.xlsx	342,083 KB 22/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.xlsx	88,107 KB 22/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
PLANILHA ORÇAMENTARIA PRES FIGUEIREDO.xlsx	273,255 KB 22/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº 106 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.pdf	22/07/2015	Rodrigo Diniz Costa