

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #13814*Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel**

05/03/2015 17:53 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Cancelada	Início:	05/03/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Welesson da Silva Alencar	% Terminado:	0%
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2016 PRODIN		
Iniciativa:		Ações PDI PRODIN 2014-2018:	Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Meta :	Adquirir 20 mouse pad até 31/12/2015	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Obj.Estratégicos início 2016:	3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Tratamento do Risco:	Planejado o investimento
Obj. PDI PRODIN 2014-2018:	19. Prover o uso eficiente dos recursos de TI	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			
Demandas relacionadas:			
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 20081: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 adicionado			
	Cancelada	15/01/2016	

Histórico**#1 - 16/03/2015 12:16 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel para Aquisição de Base p/ Mouse c/ Apoio em Gel
- Valor Unitario alterado de 25.00 para 15.00
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para Planejado o investimento

#2 - 26/08/2015 15:56 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Ano alterado de 2015 para 2016
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

#3 - 26/08/2015 16:45 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Campus ajustado para 01-Reitoria;
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

#4 - 15/12/2015 12:48 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19. Prover o uso eficiente dos recursos de TI
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19.2.Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018

#5 - 15/01/2016 12:41 - Welesson da Silva Alencar

- relacionado a PDA_PRODIN #20081: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 adicionado

#6 - 15/01/2016 13:11 - Welesson da Silva Alencar

- *Valor Unitario* alterado de 15.00 para 0.00

- *Quantidade* alterado de 20 para 0

Valor Unitário: 15

Quantidade: 20

#7 - 05/05/2016 15:33 - Welesson da Silva Alencar

- *Categoria* ajustado para Material Permanente

#8 - 27/06/2016 10:08 - Welesson da Silva Alencar

- *Natureza da Despesa* alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário

#9 - 21/02/2017 15:02 - Welesson da Silva Alencar

- *Situação* alterado de Nova para Não atendida

#10 - 21/02/2017 16:00 - Welesson da Silva Alencar

- *Situação* alterado de Não atendida para Cancelada