

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #13817

Avaliação 2016

05/03/2015 18:03 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	05/03/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Ana Maria Alves Pereira	% Terminado:	50%
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2016 PRODIN		
Iniciativa:		Ações PDI PRODIN 2014-2016:	Propiciar condições de qualificação, capacitação
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Participação de todos os Campi
Meta :	Realização da II Jornada de Planejamento	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Obj.Estratégicos início 2016:	Perfeccionar os processos de avaliação	Tratamento do Risco:	Demanda planejada
Obj. PDI PRODIN 2014-2016:	Proporcionar Capacitação aos Servidores	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			

Histórico

#1 - 05/03/2015 20:46 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de II Jornada de Planejamento. Orçamento e Tecnologia da Informação para II Jornada de Planejamento. Orçamento e Tecnologia da Informação - POTI 2015

#2 - 20/03/2015 17:24 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Projeto de Jornada09062015.doc adicionado
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para Demanda planejada

#3 - 21/03/2015 18:28 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Projeto de Jornada 23-03-2015.doc adicionado

#4 - 21/03/2015 18:29 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo excluído (Projeto de Jornada09062015.doc)

#5 - 21/03/2015 18:39 - Ana Maria Alves Pereira

- Escopo do Trabalho ajustado para Elaborar o Plano de Trabalho
- Responsável ajustado para Ana Maria Alves Pereira
- Impacto da ameaça alterado de 2 para 3
- Probabilidade alterado de 2 para 3

#6 - 26/08/2015 15:57 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Ano alterado de 2015 para 2016
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

#7 - 26/08/2015 16:39 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Campus ajustado para 01-Reitoria;

- *Compra Compartilhada* ajustado para Não
- *Obj.Estratégicos início 2016* ajustado para 2.04 *Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional.*
- *Perspectivas a partir de 2016* ajustado para 2. **EFICIÊNCIA GERENCIAL**

#8 - 15/12/2015 12:33 - Welesson da Silva Alencar

- *Tipo* alterado de *Plano de Desenvolvimento 2016* para *PDA_PRODIN*
- *Obj. PDI PRODIN 2014-2018* ajustado para 26.*Proporcionar Capacitação aos Servidores*
- *Ações PDI PRODIN 2014-2018* ajustado para 26.1 *Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências.*

#9 - 11/01/2016 09:03 - Welesson da Silva Alencar

- *Título* alterado de *II Jornada de Planejamento. Orçamento e Tecnologia da Informação - POTI 2015* para *Avaliação 2016*

#10 - 05/05/2016 15:02 - Welesson da Silva Alencar

- *Categoria* alterado de *Desenvolvimento Institucional* para *Gestão*

#11 - 27/06/2016 10:10 - Welesson da Silva Alencar

- *Natureza da Despesa* alterado de *OUTROS* para *Projeto Extra-orçamentário*

#12 - 21/02/2017 15:06 - Welesson da Silva Alencar

- *Situação* alterado de *Nova* para *Em andamento*
- *% Terminado* alterado de 0 para 50

Arquivos

Projeto de Jornada 23-03-2015.doc	785 KB	21/03/2015	Ana Maria Alves Pereira
-----------------------------------	--------	------------	-------------------------