

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #13951

Realizar coleta de dados do IFAM

11/03/2015 09:23 - Ana Maria Alves Pereira

Situação:	Concluída	Início:	11/03/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Natan Borges	% Terminado:	100%
Categoria:	Desenvolvimento Institucional		
Ação:	PDA2016 PRODIN		
Iniciativa:		Ações PDI PRODIN 2014-2016:	1. Aquisições de soluções de TI estejam 100% atualizadas.
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	20	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não apresentação das Respostas
Meta :	Apresentar resultado dos diagnósticos e mapeamento ap	Impacto da Ameaça:	3
Indicador:	Número de diagnóstico e mapeamento ap	Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e mel	Tratamento do Risco:	Implementar controles internos, a
Obj. PDI PRODIN 2014-2016:	Prover o uso eficiente dos recursos de	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			
Coleta de dados para :			
- Elaborar o Planejamento Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional de 2018-2023			
- Apresentar os resultados dos Indicadores do IFAM			
- Estrutura e Capacidades do IFAM por Campus: Sala de Aula/ Laboratórios/ Refeitórios			
- Orçamento: Recursos da União: Investimentos, Custeio (Manutenção) e Recursos por Receita própria			
- Nome dos Cursos (Presencial e Distância) e seus respectivos Campus			
- Assistência Estudantil: Auxílio Moradia/Auxílio Alimentação/Auxílio Transporte/ Auxílio Material Acadêmico/			
- Iniciação Científica: Bolsa de Iniciação Científica PIBIC Junior e PIBIC			
- Bolsa Produtividade			
- Bolsa de Extensão			
- Quadro de Servidores			
- Parcerias			
- dentre outros			

Histórico

#1 - 21/03/2015 10:39 - Ana Maria Alves Pereira

- Descrição atualizado(a)
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Necessidades de informações

#2 - 23/03/2015 11:38 - Ana Maria Alves Pereira

- Descrição atualizado(a)

#3 - 26/08/2015 15:57 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Ano alterado de 2015 para 2016
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

#4 - 26/08/2015 16:38 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Campus ajustado para 01-Reitoria;
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL

#5 - 15/12/2015 12:48 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19. Prover o uso eficiente dos recursos de TI
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19.2.Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018

#6 - 05/02/2016 14:48 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.

#7 - 27/06/2016 10:10 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário

#8 - 21/02/2017 15:07 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100